PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CID

DATA: 07/08/23
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO

BDI	30,66%
BDI DIFERENCIADO	15,28%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,44%	2.387,82	100,00%					2.387,82	1.827,49
2.1	TUBOS E CONEXÕES	17,95%	29.177,71	30,00%	29.177,71	30,00%	38.903,61	40,00%	97.259,03	74.435,93
		0,00%								
	SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA									
2.2	EQUIPAMENTOS	81,61%	132.673,24	30,00%	132.673,24	30,00%	176.897,65	40,00%	442.244,13	383.632,56
		0,00%								
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	164.238,77	30,31%	161.850,95	29,87%	215.801,26	39,82%	541.890,98	459.895,98
	VALOR PROPOSTO			30,31%		29,87%		39,82%		
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS									
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		164.238,77	30,31%	326.089,72	60,18%	541.890,98	100,00%		

Eric Gimenez Valentim
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 182108/D

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação