

SFM 2023	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO						
Município:	PÉROLA	SAM	42	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra						Empréstimo	R\$ 2.962.756,13	100,00%			
Projeto :	Recape de vias urbanas em CBUQ	LOTE nº	1	Data	02/08/2023	Dias	70	Data	21/10/2023						Contrapartida do Proponente	R\$ -	
Quantidade:	29.632,14 m²	<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>										Valor Total	4.972.083,85	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/		
ITEM		ok 11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		21/10/23	21/11/23	22/12/23	22/1/24	22/2/24	24/3/24	24/4/24	25/5/24	25/6/24	26/7/24	26/8/24				
	Data Fim		20/11/23	21/12/23	21/1/24	21/2/24	23/3/24	23/4/24	24/5/24	24/6/24	25/7/24	25/8/24	25/9/24				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		10	20	20	20	10	10	10					3.624,95	0,12		
2	TERRAPLENAGEM		5	10	10	15	15	15	15	10	5			-	-		
3	BASE / SUB-BASE			5	10	10	15	15	15	10	10	10		-	-		
4	REVESTIMENTO				5	10	10	15	15	15	10	10	10	2.584.975,67	87,25		
5	MEIO-FIO E SARJETA				10	10	10	15	15	15	15	10		-	-		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					5	10	15	15	15	15	15	10	255.234,81	8,61		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					10	10	15	20	15	10	10	10	71.641,94	2,42		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					10	10	20	20	10	10	10	10	-	-		
9	SERVIÇOS DIVERSOS		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-		
10	DRENAGEM		10	10	15	15	15	10	10	10	5			-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		1	1	10	15	15	15	15	15	5	3	5	47.278,76	1,60		
<b>TOTAIS</b>												<b>TOTAIS</b>	<b>2.962.756,13</b>	<b>100,00</b>			
<b>COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)</b>																	
ITEM	PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	362,50	724,99	724,99	724,99	362,50	362,50	362,50	-	-	-	-	7	3.624,95	0,12%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	129.248,78	258.497,57	258.497,57	387.746,35	387.746,35	387.746,35	258.497,57	258.497,57	258.497,57	9	2.584.975,67	87,25%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	12.761,74	25.523,48	38.285,22	38.285,22	38.285,22	38.285,22	25.523,48	-	8	255.234,81	8,61%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	7.164,19	7.164,19	10.746,29	14.328,39	10.746,29	7.164,19	7.164,19	-	8	71.641,94	2,42%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	472,79	472,79	4.727,88	7.091,81	7.091,81	7.091,81	7.091,81	7.091,81	2.363,94	1.418,36	2.363,94	11	47.278,76	1,60%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	835,28	1.197,78	134.701,65	286.240,31	298.639,55	444.232,17	447.814,27	443.869,68	306.310,92	305.365,35	293.549,18	-	2.962.756,13	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	835,28	1.197,78	134.701,65	286.240,31	298.639,55	444.232,17	447.814,27	443.869,68	306.310,92	305.365,35	293.549,18	-	2.962.756,13	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	0,03%	0,04%	4,55%	9,66%	10,08%	14,99%	15,11%	14,98%	10,34%	10,31%	9,91%		2.962.756,13	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	0,03%	0,07%	4,62%	14,28%	24,36%	39,35%	54,46%	69,45%	79,79%	90,09%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:			Prefeito:					Assinatura:					data:			
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):														02/08/2023 - qua			