
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: PEROLA  PRIORIDADE   Nº    72 SAM  53

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1

Local da Obra : ESTRADA IPIRANGA Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: SEAB Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2024 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 7.520.073,93 Valor total Mão de Obra: R$ 3.784.302,23 Valor total dos Materiais: R$ 3.735.771,70 

50,32% 49,68%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 7.520.073,93

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 372.210,83

Etapa 2 30 R$ 614.438,42

Etapa 3 30 R$ 1.586.151,90

Etapa 4 30 R$ 2.257.728,28

Etapa 5 30 R$ 1.948.373,63

Etapa 6 30 R$ 741.170,87

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA - CREA PR-100736/D VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Finaliza os serviços de plantio de grama e realiza 100% dos trabalhos com a sinalização viária.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Trabalhos com o resvestimento. Inicia os trabalhos de plantio de grama, e realização dos ensaios tecnologicos.

Finaliza os serviços da base. Os trabalhos com o revestimento e realização dos ensaios tecnologicos.

Finaliza os serviços de terraplenagem e drenagem. Os serviços da base e sub base. Serviços do revestimento  e ensaios de compactação.

Realização da terraplenagem da estaca 214 a 357, drenagem da estaca 214 a 357. Inicio dos serviços da base e sub base e ensaios de 

compactação.

Iniciará no trecho 01 placa de obra; terraplenagem entre as estacas 00 e 214; drenagem incial da estaca 00 e 214; ensaios de compactação  da 

estaca 00 e 214.
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