
OBRA Extensões de Rede Elétrica e Substituição de Luminárias em diversas vias do municipio de Pérola
LOCAL Diversas vias no municipio de Pérola - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 60

Data 13/01/2023

30 60 % TOTAL SERVIÇOS ACUMULADO
R$ R$ 2.608,85 R$ 0,00 - - R$ 2.608,85 R$ 2.608,85
% 100,00% 100,00% 0,27% 0,27%
R$ R$ 479.475,61 R$ 479.475,61 - - R$ 958.951,21 R$ 958.951,21
% 50,00% 50,00% 100,00% 99,73% 100%
R$ R$ 482.084,46 R$ 479.475,61 R$ 961.560,06 #REF!

% 50,14% 49,86%
R$ R$ 482.084,46 R$ 961.560,06
% 50,14% 100,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

CREA-PR 24080/D

__________________________ _______________________________
ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO VALDETE CUNHA

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITA MUNICIPAL


